

Handlingsplan Bolyst, høst 2020-2021

Innsatsområder

- 1.-Næringsutvikling
- 2.-Revidere kommunens tilskuddsordninger for næring, bolig og kommunens profilering.
- 3.-Hjemmeside kommunen
- 4.-Lage egen info-plattform Bolyst-prosjektet
- 5.-Ungdomsarbeid
- 6.-Ungdomsklubb
- 7.-Aktiviteter i Bolystkomiteene/arbeidsgrupper
- 8.-Informasjonsarbeid lokalt/digitalt
- 9.-Informasjonsmøter styringsgruppe, Prosjektledelse, Politisk nivå

Samarbeidsprosjekter

- Relocate, digital markedsføring av fjernarbeidsplasser i kommunen
- JS Norge, interaktiv brosjyre

Kompetanseheving

- Nettverk tilflytterkommuner, Distriktsenteret. Teamsmøter,
- NordNorsk Reiseliv, webinarer
- Kurs i Prosjekt-, og prosessledelse. Digitalt
- Gnist-programmet. Doga/Nordic Edge. Utviklingen av smarte, bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. Webinarer.
- Kurs for ansatte og lag/foreninger. Tilskuddsportalen. Digitalt

Innsatsområder:

1. Næringsutvikling

Arbeidsgruppe: Næringsutviklingskomité

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Finne konkrete utfordringer	Informasjonsmøte	08.12.20		
Assistere nyetablerere i en oppstartsfase	Møter ved behov		Få etablereren inn i en søknadsprosess i samarbeid med H-dal vekst/kommunen.	Kontinuerlig/hele året.
Erfaringsdeling mellom etablerere-kommunen/H-dal V. Hva kan gjøres bedre?	Arbeidsmøte	23.02.21	Nødvendig med forventningsavklaringer. Lage 5 pkt liste for etablerere	Innen neste møte.
Godkjenne 5 pkt liste for etablerere.	Arbeidsmøte	25.03.21	Oppdatere hjemmeside for næringsutvikling. Sette inn 5 pkt liste.	Innen Mai-21
Utvikle hjemmesiden for H-dal Vekst	Arbeidsmøte		Levere forslag til revidert hjemmeside H-dal Vekst	Innen Mai-21
Se på tilgjengelig næringsareal				
Nye prosjekter i komiteen..			Konkret forslag til videre arbeid i komiteen	Juni 2021

2. Revidere kommunens tilskuddsordninger for næring, bolig og kommunens profilering.

Arbeidsgruppe: Virkemiddel og profileringskomité

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Finne konkrete utfordringer. Hva prioriterer vi?	Informasjonsmøte	15.12.20	Forberede konkret utfordring vedr kommunens tilskuddsordninger til neste møte	Til neste møte
Revidere kriterier for tilskuddordninger og profilering av disse.	Arbeidsmøte, med utgangspunkt i liste over kommunens tilskuddsordninger	25.02.21	Komme frem til forslag til endringer for tilskuddsordningene.	Til neste møte
Gjøre klart konkrete forslag til endringer	Arbeidsmøte	23.03.21	Klart for å informere til strategisk ledergruppe	Etter påske
Presentere forslaget for strategisk ledergruppe	prosjektmøte	13.04.21	Gjøres klart til å sende inn til politisk behandling, hvem lager saken?	05.05 Formannskap 26.05.K-styret

Hvordan profilere tilskuddsordningene bedre?	Arbeidsmøte		Sendes over til Hjemmesidens ansvarlig. Gruppemøte?	Juni
Videointervju av mottakere av tilskudd,-nyetablerere?				
Velkomst nye innbyggere. Hva gjør vi?				
Spørreundersøkelse innbyggere/hyttefolk?				
Nye prosjekter i komiteen				

3. Revidere Kommunens Hjemmeside.

Arbeidsgruppe: Bolyst Prosjektmedarbeidere/Hjemmesideansvarlig

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Finne forbedringspotensial	Eget arbeid	Febr-Mars	Lage utkast: forslag til endringer	
Levere forslag til endringer til hjemmesideansvarlig.	Møte m hjemmesideansvarlig	04.02.21	Ferdig utkast. Tas med videre til gruppen. Implementere evt. endringer.	Mai-Juni

4. Lage egen info-plattform for Bolyst-prosjektet

Arbeidsgruppe: Bolyst Prosjektmedarbeidere/strategigruppe/prosjektleder

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Finne løsning for hvor info skal være på hjemmesiden. Presentere forslag.	Møte Stian Møte strategigruppe	09.03.21 16.03.21	Enige om å lage egen plattform. Linkes til egen side fra meny på forsiden.	Nytt møte uke 15
Finne hovedansvarlig for konkret løsning. Oppgave for strategigruppe.	Møte strategigruppe	30.03.	Etablere hjemmeside for Bolystprosjektet	Mai-Juni
Lage plan for innhold og oppdatering av hjemmeside.	Møter strategigruppen og virkemiddel og profileringskomiteen.	Mai-Juli 2021	Ferdig hjemmeside for bolystprosjektet.	September 2021

5. Ungdomsarbeid

Bolyst Prosjektmedarbeidere/Ungdomsrådet/Ungdomsarbeider

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Integrere Ungdommen i Bolystprosjektet	Informasjonsmøte	01.02.20	Enighet om faste møter med Bolyst-team i tillegg til politiske møter	
Delta som observatører på Ungdomspolitisk dag, etter invitasjon fra U-rådet.	Klassevise møter med U-råd.	17.02.21	Bedre kunnskap om ungdommenes tanker rundt det å leve i H-dal.	
Informasjon om Bolyst. Innspill til Aktivitetskalender	Bolystmøte	08.03.21	Konkrete innspill vurderes. Noen tas inn i Aktivitetskalender	Etter påske
Bruke innspill fra ungdommen og gruppen for å lage ny aktivitetskalender vår sommer 2021	Arbeidsmøte. Planleggingsgruppe-ungdom	23.03.	Aktivitetskalender vår/sommer 2021	21.04.2021

6. Ungdomsklubben

Arbeidsgruppe: Bolyst Prosjektmedarbeidere/Teknisk avdeling/U-klubben

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Bekjentgjøre nye planer for ungdomsklubben etter tilsagn på midler til oppussing! -Oppstart av arbeid med aktivitetskalender	Møte på klubben		Mange elementer til aktivitetskalender. U-rådet skal høre med ungdommene hvilke ønsker de har for klubben. (fysiske elementer/aktiviteter)	Til neste møte 7.12
Konkretisere ungdommenes ønsker. Ta videre prioriterte ønsker.	1. møte i U-rådet	07.12.20	Bestille utstyr. Kontakte teknisk for orientering om ønsker.	Januar-Februar
Tilrettelegge for renovering som fort som mulig	Opprydding 2 økter	Januar 21	Klart for renovering og sikker lagring av eksisterende utstyr.	Februar 2021
Organisere siste innspurt av renoveringen, møblering, maling og få på plass utstyr.	Teknisk, dugnad, ungdomsarbeider og bolystprosjekt.	April 2021	Åpning av nyrestaurert ungdomsklubb	21.04.2021

7. Aktiviteter i Bolystkomiteene

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Informasjon om Bolyst	infomøte	Høst 2020	Informere alle komiteer	Des 2020
Sentrum				
Undersøke interesse for sentrumslag (grendelag i sentrum)	3 stk arbeidsmøter.	Vinter 2021	Starte sentrumslag	Vår 2021
Søke bolystmidler for sentrum, når de er etablert.	Møte	Vår 2021	Skape aktivitet i sentrum	
Susendal	3 stk møter			
Varntresk	3 stk møter			
Åkervik	3 stk møter			
Unkervatn/Skarmodal	3 stk møter			
Elsvatn/Grubben	3 stk møter			
Felles				
Komiteemøter	Møter etter behov	Hele året	Inspirere og assistere til næringsutvikling og aktiviteter i hele Hattfjelldal.	Hele prosjektperioden.
Delta på kurs i prosjekt og prosessledelse	Kurs digitalt 3 dager	April/Mai 2021	Lære om prosjekt og prosessledelse	Mai 2021
Delta på kurs i tilskuddsportalen	Kurs digitalt 1 kveld	21.04-2021	Lære å søke tilskudd og bli kjent med tilskuddsportalen	21.04.2021
Oppfordret til å søke bolystmidler og andre midler som er tilgjengelig	Møter	Vinter /Vår 21	Skape aktivitet	
Undersøke mulighetene for en felles Røssvassfestival			Arrangere Røssvassfestival med flere aktiviteter.	Sommer 2022

8. Informasjonsarbeid lokalt/digitalt

Bolyst Prosjektmedarbeidere/Strategigruppe/prosjektleder

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Lage en strategi for informasjon	Møter m strategigruppe og prosjektleder	Des/jan	Lage en informasjonsplan	Februar
Innspill vedr forslag til Informasjonsplan	Møte strategigruppe	02.02.21	Vedtatt Informasjonsplan	02.02.21

Informasjon ut på hjemmeside	Møte strategisk ledergruppe	16.03.21	Etablere «boks bolyst» på hjemmeside, IT tar dette. Bolyst legger ut informasjon snarest etter dette er på plass.	Mars/April 2021
Spre positive bilder fra Hattfjelldal.	Bolystmedarbeiderne lager en konto for dette	Mars/April 21	Etablere en instagramkonto «Hattfjelldal».	April 2021

9. Informasjonsmøter

Formannskap/Kommunestyre/Stor ledergruppe

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Informasjon om Bolyst	Møte med formannskap, kommunestyre og stor ledergruppe.	Møter etter avtale med prosjektleder.	Oppdatering til politisk og administrativt om fremgang i bolystprosjektet	Hele prosjektperioden

Samarbeidsprosjekter

1. Relocate

Digital markedsføring av fjernarbeidsplasser i kommunen

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Kunnskap om muligheter i markedet.	Teamsmøte Relocate-Aud/Siv	25.02	Gå videre til Strategigruppe og Stian med informasjon	Februar-Mars
Mer konkret info om kommunens muligheter i prosjektet	Teamsmøte Relocate-Aud/Stian	08.03	Har lagt frem forslag om at kommunen går inn som pilot-kommune. Avventer svar fra Relocate.	Mars/April

2. J.S. Norge

Lage en interaktiv brosjyre for Hattfjelldal

Delmål	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Tilbud fra J.S.Norge om brosjyre. Se nærmere på om vi skal lage ny brosjyre.	Teams-møte J.S.Norge-Aud/IngaL.	10.02.	Går videre med planer om brosjyre. J.S.henter inn annonser lokalt.	Februar-Mars
Avgjøre om vi skal gå for brosjyre. Hvor mange	Teams-møte J.S.Norge-Aud/IngaL	17.03.	Går videre med planene. Aud er kontaktperson og	Planlagt ferdig 27.April

sider.			avtaler videre møter for utarbeidelse av brosjyre	
Intervju og designmøte	Teams-møte	08.04		
Fotografering	Besøk av fotograf	15.04		
Presentasjon av brosjyre	Teams-møte	22.04.		
Endelig godkjenning av brosjyre	Teams-møte	27.04.	Levering av interaktiv brosjyre	Koordineres med leverandør og kommunen

Kompetanseheving

1. Nettverk Tilflytterkommuner. Distriktssenteret

Landsdekkende nettverk med distriktkommuner som deler erfaringer med sine utfordringer knyttet til fraflytting-tilflytting.

Delmål/Tema	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Se hvordan andre kommuner løser sine utfordringer	Teams-møte	29.01	Se nærmere på boligutfordringer på neste møte	Mars
Finne løsninger på boligutfordringer	Teams-møte	12.03	Tar videre ideen om minihus. Presentere idé for formannskapet.	24.mars
Avventer nytt tema	Teams-møte	23.04		

2. NordNorsk Reiseliv.

Webinarer for reiselivet. Arrangert gjennom ReisNord-prosjektet til Kunnskapsparken Helgeland.

Delmål/Tema	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Bærekraftig forretningsutvikling for reiselivet. Tipse andre næringslivsaktører om Webinarene.	Webinar	17.03	Viktig info om hvem som er rett gjest for oss. Viktig å kjenne målgruppen. Tas inn i arb med Bolyst-hjemmeside	Mai-Juni
Reis Nord – Kunnskapsløft for nye tider. Økonomi og prissetting for reiselivsnæringen	Webinar	23.03		
Bedriftsrådgivning for reiselivsnæringen	Webinar	26.03.		

3. Kurs i prosjekt- og prosessledelse

Et tilbud til ansatte i kommunen og medlemmer i Bolystkomiteene.

Delmål/Tema	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Kompetanseheving	Digitalt kurs, 3 dager	14.04 28.04. 12.05	Konkret kompetanse i å drive gode prosjekter.	Mai 21

4. Gnistprogrammet.

Doga/Nordic Edge. Utviklingen av smarte, bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. Webinarer.

Delmål/Tema	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
1.Designdrevet innovasjon for smart og bærekraftig stedsutvikling	Webinar-workshop	03.11.20	Lære om utfordringer og løsninger	November-2020
2.Innbyggerinvolvering for attraktive og inkluderende lokalsamfunn.	Webinar-workshop	13.11.20	Lære om utfordringer og løsninger	November-2020
3.Nye samarbeidsmodeller for innovasjon og verdiskaping	Webinar-workshop	24.11.20	Lære om utfordringer og løsninger	November-2020

5. Tilskuddsportalen.

Digitalt kurs for ansatte i kommunen og lag/foreninger

Delmål/Tema	Aktivitet	Dato/mnd	Mål/Resultater	Dato/Mnd gjennomføring
Delta på kurs i tilskuddsportalen	Digitalt kurs, 2 timer	21.April	Lære å søke tilskudd og bli kjent med tilskuddsportalen	21.April Dagtid-ansatte i kommunen Kveldstid-Lag og foreninger